

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北千歳駐屯地急傾斜地対策工事		
工 事 場 所	千歳市桂木5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	施工区間延長 L=146m ノンフレーム工法      ロックボルト577本 植生工      21㎡		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月 3日	契 約 金 額	96,228,000円
工 期（着工）	平成27年 9月 3日	工 期（完成）	平成28年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一・中和特定共同企業体 代表者 金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月5日	変 更 金 額	2,808,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	99,036,000円
変 更 内 容	概数の確定による変更。		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 概数である法面工地山補強土工のロックボルト数量について、地山の状況を精査し20本追加し、土工を減する。</li> <li>・ 概数である仮設工の式鉄板について、作業ヤードは隣接工事のものを使用できるため減とする。</li> <li>・ 上記により、伐採が不要になった。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。