

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路舗装維持補修工事その2		
工 事 場 所	中央		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	祝梅第2道路 舗装版打換え W=7.0m L=110m 表層（再生密粒度As）t=3cm A=770m <sup>2</sup> 上層路盤（再生As安定処理）t=5cm A=770m <sup>2</sup> 下層路盤（再生骨材40-0）t=5cm A=770m <sup>2</sup>		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成27年10月16日	契 約 金 額	4,752,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月16日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年12月 4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内の北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月30日	変 更 金 額	△64,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	4,687,200円
変 更 内 容	殻運搬及び殻処分の数量確定、表層（擦付）の減、下層路盤補足材の増		
変 更 理 由	殻運搬、殻処分は概数としており、産廃処理完了により数量を確定した。 現地精査の結果、表層（擦付）面積を減とする。 表層（擦付）面積の減に伴い、区画線延長を減とする。 現地精査の結果、下層路盤補足材を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。