

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	すみよし1号公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市住吉5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・施設撤去工、敷地造成工、電気設備工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、建築施設組立設置工、各一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月19日	契 約 金 額	17,485,200円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月19日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社熊谷造園		
契約相手方の住所	千歳市 東郊2丁目9番5号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月22日	変 更 金 額	+432,000円
変更後工期（完成）	-	変更後の契約金額	17,917,200円
変 更 内 容	便所工の増、園路広場整備工の増、産業廃棄物処分費の確定		
変 更 理 由	・便所改修にあたり、水道局との協議により水道メーターの口径を変更することとなったことから、水道メーターベース及びボックスの改修に要する費用を増とした。 ・四阿部分のAS舗装にあたり、既存の平板ブロックを撤去したところ、当初想定していなかった均しコンクリートが施工されていたため、均しコンクリートの撤去及び処分に要する費用を増とした。 ・産業廃棄物(コンクリート殻、木材、プラスチック、FRP、伐木・伐根、衛生器)の数量を確定したことにより、処分に要する費用を増とした。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。