

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（北斗地区）		
工 事 場 所	千歳市 北斗3丁目、4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-06東10号道路、09-06南02号道路 道路改良延長L=306.92m 【09-06東10号道路】道路改良延長L=105.62m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.00m×2 【09-06南02号道路】道路改良延長L=201.30m 総幅員W=11.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯2.50m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月18日	契 約 金 額	47,520,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月18日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月22日	変 更 金 額	+226,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	—	変 更 後 の 契 約 金 額	47,746,800円
変 更 内 容	① 交差点摺付面積・舗装厚さの変更 ② 宅地摺付面積の変更 ③ 産業廃棄物積込運搬数量・処分数量の確定		
変 更 理 由	① 現況測量、既設舗装版撤去の結果、摺付面積、舗装厚さを変更した。 ② 現地測量及び調査の結果、宅地摺付面積を増とした。 ③ 産業廃棄物積込運搬数量・処分数量は概数発注であるため、確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。