

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園なかよし広場整備工事（トイレ改修）		
工 事 場 所	千歳市真町		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	建築工事 ・ トイレ改修建築            1式 ・ トイレ改修電気            1式 ・ トイレ改修機械            1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月 9日	契 約 金 額	4,557,600円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月 9日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月27日	変 更 金 額	+75,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	-	変 更 後 の 契 約 金 額	4,633,200円
変 更 内 容	床点検口改修の増。		
変 更 理 由	現地調査の結果、床点検口の鍵が破損しており、ピット内の配管を改修するためには、点検口の蓋を破壊する必要があることから、既存点検口蓋を破壊し、新たな蓋を設置することとした。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。