

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園なかよし広場整備工事		
工 事 場 所	千歳市 真町		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・敷地造成工 330 m ³ ・植栽工 267 m ² ・園路広場整備工 57 m ² ・遊戯施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・建築施設組立設置工 一基 ・施設撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月29日	契 約 金 額	42,984,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月29日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契約相手方の住所	千歳市 千代田町一丁目9番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年1月26日	変 更 金 額	+442,800円
変更後工期（完成）	-	変更後の契約金額	43,426,800円
変 更 内 容	産業廃棄物処分数量の増。		
変 更 理 由	産業廃棄物処分数量の概数を確定したことによるもの。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。