

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27.4線大通舗装補修工事その2		
工 事 場 所	上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	○4線大通 L=352m ○車道切削オーバーレイ（耐キャタ）W=11.0m ○コンクリート版補修 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 3月 9日	契 約 金 額	60,210,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 3月 9日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	荃津・日勝特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1039番地24		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月16日	変 更 金 額	2,970,000円
変更後工期（完成）	平成28年11月30日	変更後の契約金額	63,180,000円
変 更 内 容	・交通誘導員の数量変更による増 ・コンクリート版切断の追加 ・舗装補修工の概数の確定 ・基層の概数の確定 ・縁石ブロックの追加		
変 更 理 由	・コンクリート版補修時の交通誘導員は千歳警察署との協議及び近隣企業からの要望により配置人員、施工方法に変更が生じたため ・コンクリート版撤去時に既設パイプ等を損傷させないためにコンクリート版の切断を行う必要があるため ・舗装補修工の概数の確定 ・基層は概数の確定に基づき減 ・工事区間内の縁石に損傷があることから追加（単独費）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。