

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27.4線大通舗装補修工事その1		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	○4線大通 L=350m ○車道部切削オーバーレイ(耐キャタ) W=11.0m ○コンクリート版補修 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 3月 9日	契 約 金 額	54,972,000円
工 期 ( 着 工 )	平成28年 3月 9日	工 期 ( 完 成 )	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千翔・緑建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地15		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月20日	変 更 金 額	1,155,600円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	56,127,600円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通誘導員の数量変更による増</li> <li>・コンクリート版切断の追加</li> <li>・舗装補修工の概数の確定</li> <li>・基層の概数の確定</li> <li>・縁石ブロックの追加</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート版補修時の交通誘導員は千歳警察署との協議により配置人員に変更が生じたため</li> <li>・コンクリート版撤去時に既設パイプ等を損傷させないためにコンクリート版の切断を行う必要があるため</li> <li>・舗装補修工の概数の確定</li> <li>・基層は概数の確定に基づき変更する</li> <li>・工事区間内の縁石に損傷があることから追加（単独費）</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。