

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校区学童クラブ外構工事		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目5		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 一式 ・雨水排水設備工 一式 ・舗装工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・施設撤去工 一式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 5月27日	契 約 金 額	4,179,600円
工 期（着工）	平成28年 5月27日	工 期（完成）	平成28年 7月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 7月 7日	変 更 金 額	205,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 7月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,384,800円
変 更 内 容	概数としていた産業廃棄物数量の確定、張芝、柵、交通誘導員、柵処分の追加		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・概数としていた産業廃棄物処理量が確定したことによるもの。 ・当初建築工事にて施工予定であったが、建築課との協議により、今回の工事にて施工することによるもの。 ・管路維持課との協議により、雨水公共柵の追加、及び敷地内に設置予定の柵の形状を変更することによるもの。 ・雨水公共柵設置の追加に伴い交通誘導員を配置したことによるもの。 ・当初他工事で再利用する予定であったが、変更となり、処分することによるもの。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。