

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	しゅくぷ公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工（残土処理） 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 ・公園施設撤去工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 5月20日	契 約 金 額	16,588,800円
工 期（着工）	平成28年 5月20日	工 期（完成）	平成28年 8月26日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社中央造園		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町4丁目25番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 8月19日	変 更 金 額	324,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 8月26日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,912,800円
変 更 内 容	新設木道の延長増、ダスト舗装の増、看板の増、産業廃棄物処理の減及び張芝面積の増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査による新設木道法線の確定に伴い、木道の延長について0.6m変更増するとともに、新設バスケットゴールの設置位置変更に伴うダスト舗装について変更増する。 ・一般財団法人空港環境整備協会より看板の設置を求められたことから変更増とする。 ・概数としていた産業廃棄物処理量の確定による運搬費、処分費の変更減及び張芝面積の確定により変更増とする。 		
契約変更の内容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。