

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	みどり団地3号棟外構整備工事		
工 事 場 所	千歳市緑町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 . . . 1式 ・植栽工 . . . 1式 ・排水 . . . 1式 ・道路付属施設工 . . . 1式 ・撤去工 . . . 1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月27日	契 約 金 額	38,232,000円
工 期（着工）	平成28年 6月27日	工 期（完成）	平成28年 9月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月15日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 9月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	38,253,600円
変 更 内 容	産業廃棄物処分数量の増、支障木処分の増。		
変 更 理 由	産業廃棄物処分数量の概数を確定したことによるもの。また、支障木の処分及び産廃処分数量について確定する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。