

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄小学校他2煙突改修工事		
工 事 場 所	千歳市北栄1丁目10番2号 他2ヶ所		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	工事対象施設：北栄小学校、北進小中学校、東千歳中学校 【工事概要】 ・煙突の既設ライニング材（石綿含有材）の撤去 ・煙突ライニング材（非石綿含有材）の新設 ・煙突外装部のひび割れ及び塗装等の改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月23日	契 約 金 額	24,451,200円
工 期（着工）	平成28年 6月23日	工 期（完成）	平成28年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社北央建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗5丁目5番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月27日	変 更 金 額	43,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,494,400円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施工数量、廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。