

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台小学校トイレ改修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1丁目19番4号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・生徒用トイレの和式大便器11ヶ所（男子2ヶ所、女子9ヶ所）を洋式大便器に改修（トイレスペース改修含む） ・既設生徒用トイレ（洋式）にウォシュレットを設置（男子4ヶ所、女子4ヶ所） ・職員トイレの和式大便器2ヶ所（女子2ヶ所）を洋式大便器3ヶ所に改修（トイレスペースの拡張及びトイレスペースの改修含む） ・既設職員用トイレ（洋式）にウォシュレットを設置（男子1ヶ所） 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 4日	契 約 金 額	16,783,200円
工 期（着工）	平成28年 7月 4日	工 期（完成）	平成28年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	アリ設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目31番10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月28日	変 更 金 額	129,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,912,800円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更及びシーリング処理の追加。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による天井塗装後に内壁との取り合いの劣化が目立つため出入口扉塗装後にガラス廻りの劣化が目立つため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。