

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅2号公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市旭ヶ丘4丁目3		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	施設撤去工：一式、敷地造成工：一式、電気設備工：一式、園路広場整備工：一式 遊戯施設整備工：一式、サービス施設整備工：一式、管理施設整備工：一式、 建築施設組立設置工：一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月27日	契 約 金 額	11,016,000円
工 期（着工）	平成28年 7月27日	工 期（完成）	平成28年10月 7日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社大淵造園土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 末広7丁目1番14号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月 5日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完成）	平成28年10月 7日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,016,000円
変 更 内 容	概数としていた産業廃棄物数量の確定、鋼材処分の追加		
変 更 理 由	・産業廃棄物処理量が確定したことによるもの。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。