

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 桜木2号公園整備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市桜木4丁目 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・土系舗装工 1式 ・遊具組立設置工 1式 ・公園施設撤去工 1式 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成28年 7月25日 | 契 約 金 額 | 5,238,000円 |
| 工 期（着工） | 平成28年 7月25日 | 工 期（完 成） | 平成28年 8月31日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 日千工業株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 東郊2丁目2番20号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成28年 8月17日 | 変 更 金 額 | 183,600円 |
| 変 更 後 工 期（完 成） | 平成28年10月 7日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 5,421,600円 |
| 変 更 内 容 | ベンチの増、工期の延長 | | |
| 変 更 理 由 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設の点検結果から、老朽化により使用禁止が判明したベンチ1基について更新するとともに、工期を延長する。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成28年10月 5日 | 変 更 金 額 | — |
| 変 更 後 工 期（完 成） | 平成28年10月 7日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 5,421,600円 |
| 変 更 内 容 | 産業廃棄物処理量の増 | | |
| 変 更 理 由 | <ul style="list-style-type: none"> ・概数としていた産業廃棄物処理量の確定による運搬費、処分費について変更増する。 | | |

※金額はすべて「税込み」です。