

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路付属物更新工事（街路灯）		
工 事 場 所	あずさ1丁目 外		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	道路照明設備工 1式 照明灯基礎設置工 1式 道路照明設備撤去工 1式 照明灯基礎撤去工 1式 アスファルト舗装工 1式 構造物取壊し工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月 1日	契 約 金 額	17,409,600円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 8月 1日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北東電気株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘2丁目1番5号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月18日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成28年10月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,409,600円
変 更 内 容	照明灯基礎撤去及び産業廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	照明灯基礎撤去及び産業廃棄物数量は概数であり、現地数量を精査し数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。