

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	信濃小学校屋外階段改修工事		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目34番12号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	屋外避難階段（鉄骨造一部鉄筋コンクリート造）の撤去、新設		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月28日	契 約 金 額	19,958,400円
工 期（着工）	平成28年 6月28日	工 期（完成）	平成28年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	常綜建設有限会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町1丁目4番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月28日	変 更 金 額	259,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,217,600円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施工数量及び廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。