

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東小学校外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市東丘824番地30		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁面の塗装及びひび割れ、モルタル浮き部等の改修工事 ・屋外鉄骨非常階段の塗装改修工事 ・外部建具廻り、打継目地等シーリングの改修工事 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月29日	契 約 金 額	28,944,000円
工 期（着工）	平成28年 6月29日	工 期（完 成）	平成28年11月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社生杉工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北光4丁目3番11号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月 9日	変 更 金 額	1,587,600円
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年11月11日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,531,600円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施工数量及び廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。