

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（花園6丁目地区）		
工 事 場 所	千歳市 花園6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24南19号道路 道路改良延長L=156.47m 総幅員W=11.00m 幅員構成 車道7.00m+施設帯2.00m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 7日	契 約 金 額	27,972,000円
工 期（着工）	平成28年 7月 7日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月16日	変 更 金 額	313,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,285,200円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装止縁石撤去及び歩道舗装面積の減 ・ 汚水樹調整数量の減 ・ 縁石数量の確定 ・ 宅地舗装復旧に係る舗装版厚さ2cmの増 ・ 産業廃棄物数量の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路管理者からの指示により、当初計上していた敷地境界部の舗装止縁石撤去を全て減とし、併せて舗装止縁石分の歩道舗装面積を減としたため。 ・ 現地調査の結果、歩道部に設置されている宅地汚水樹の高さ調整が不要であることが確認され、減としたため。 ・ 現地精査により、概数としていた縁石数量を確定したため。 ・ 復旧を要する宅地舗装版厚さを当初3cmで想定していたところ、現地調査の結果、5cmであることが確認され、舗装版厚さ2cmを増としたため。 ・ 概数としていた産業廃棄物処分量を確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。