

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	末広会館改修工事		
工 事 場 所	末広8丁目6番5号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	末広会館改修工事 玄関改修等		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月 5日	契 約 金 額	31,320,000円
工 期（着工）	平成28年 8月 5日	工 期（完成）	平成28年12月 2日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社マルケン寿ハウス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿2丁目1番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月22日	変 更 金 額	183,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年12月 2日	変 更 後 の 契 約 金 額	31,503,600円
変 更 内 容	接地工事の追加及び有価物、廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	・電気設備改修に伴い既存分電盤の調査をしたところ、既存分電盤接地端子に接地線が接続されていないことが発見されたことによる。 ・有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。