

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳川桜植栽工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・高木植栽工 1式 ・残土処理工 1式 ・植生工 1式 ・準備費 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月17日	契 約 金 額	9,504,000円
工 期（着工）	平成28年 6月17日	工 期（完成）	平成28年12月 9日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社大淵造園土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 末広7丁目1番14号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月25日	変 更 金 額	-10,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年12月 9日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,493,200円
変 更 内 容	建設副産物処理量の増、伐採・伐根の減、樹木プレートの増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・概数としていた、建設副産物処理量が確定したことから変更増する。 ・植栽箇所の変更に伴い、樹木の伐採（2本）・伐根（1本）について変更減する。 ・寄付により設定を行った樹木について、樹木プレートを設置するため変更増する。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。