

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台小学校外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1丁目19番4号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁面の塗装及びひび割れ、モルタル浮き部等の改修工事</li> <li>・屋外鉄骨非常階段の改修工事</li> <li>・屋外RC非常階段の階段工事</li> <li>・外部建具廻り、打継目地等のシーリング改修工事</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月28日	契 約 金 額	69,174,000円
工 期（着工）	平成28年 6月28日	工 期（完 成）	平成28年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月25日	変 更 金 額	4,503,600円
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年11月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	73,677,600円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施工数量並びに廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。