

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市豊里3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33東06号道路 道路改良舗装L=69.00m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.5m+0.5m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月 1日	契 約 金 額	14,180,400円
工 期（着工）	平成28年 8月 1日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番26号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	702,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	14,882,400円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水替工の追加</li> <li>・雨水柵移設の増</li> <li>・車道すりつけ区間の延長及び材料の変更</li> <li>・産業廃棄物処分量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地試掘の結果、地下水が確認され道路掘削の支障になるため。</li> <li>・現地精査の結果、雨水柵が確認された。</li> <li>・現地調査の結果、当初予定のすりつけ区間では高さが合わないことを確認。</li> <li>・概数としていた産業廃棄物処分量が確定。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。