

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台団地4号棟外部大規模改修工事		
工 事 場 所	千歳市高台3丁目3-1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	高台団地4号棟の外部大規模改修 1 外壁劣化改修及び塗装改修工事 2,217㎡ 2 屋上（バルコニー含）防水改修工事 773㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月 8日	契 約 金 額	46,548,000円
工 期（着工）	平成28年 8月 8日	工 期（完 成）	平成28年12月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町一丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月 5日	変 更 金 額	939,600円
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年12月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	47,487,600円
変 更 内 容	1、外壁改修工事のうち、外壁劣化補修数量の確定による増減 2、発生材処分数量の確定による増減		
変 更 理 由	1、外壁劣化補修数量の概数確定による。 2、発生材処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。