

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市青葉他		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新工事 区域 （更新）青葉4～7丁目 （撤去）新富1～3丁目、北栄1・2丁目、北斗1・2丁目 戸数 （更新）300戸 （撤去）1033戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月22日	契 約 金 額	87,480,000円
工 期（着工）	平成28年 6月22日	工 期（完成）	平成29年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	エヌエイチケイアイテック・生杉共電特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市白石区 東札幌6条4丁目1番11号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月28日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	87,501,600円
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。