

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北新通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1、2、3、4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	舗装打換え工 L=93.2m, W=6.0m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月3日	契 約 金 額	11,534,400円
工 期（着工）	平成28年10月3日	工 期（完成）	平成28年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月9日	変 更 金 額	172,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,707,200円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雨水柵調整材料の変更に伴う雨水柵調整工数量の変更</li> <li>・ 産業廃棄物運搬、処分数量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 詳細測量結果に基づき現況高及び計画高を精査した結果、雨水柵調整材料を変更し、それに伴う雨水柵調整工 数量を変更した。</li> <li>・ 産業廃棄物運搬、処分数量は概数設計であり、現地の状況により数量を確定した。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。