

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	溶剤型ペイント式区画線（破線） L=2,530m溶剤型ペイント式区画線（実線） L=13,370m溶融式区画線（ドット線） L=1,410m溶融式区画線（停止線） L=8m溶融式区画線（減速マーク） L=230m貼付式路面標示（ワットシート）36SET		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成28年 9月20日	契 約 金 額	4,914,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 9月20日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年11月18日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内の北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月16日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成29年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,914,000円
変 更 内 容	天候の不良による工期の延長（契約書第21条第1項に基づく工期の延長）		
変 更 理 由	天候不良により、当初予定工期での施工が実施できず、今後の気象状況によっては工事期間内に完了する見込みが立たないとの受注者からの申し出により、契約書第21条第1項に基づき工期を延長する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 〇 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。