

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東丘泉郷線舗装修繕工事		
工 事 場 所	千歳市東丘		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	路上再生工 L=130m 切削オーバーレイ工 L=70m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 3日	契 約 金 額	8,391,600円
工 期（着工）	平成28年10月 3日	工 期（完 成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越85番地1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月25日	変 更 金 額	226,800円
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,618,400円
変 更 内 容	レベリング層の追加、車道表層厚等の変更、産業廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	・詳細測量結果に基づき、レベリング層を追加し、それに伴い車道表層厚等を変更する。・産業廃棄物の運搬、処分数量は概数設計であり、現地の状況により数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。