

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広東公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市末広3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤整備：1式</li> <li>  土工：1式、撤去工：1式</li> <li>・施設整備：1式</li> <li>  園路広場整備工：1式、遊戯施設整備工：1式、サービス施設整備工：1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月21日	契 約 金 額	10,022,400円
工 期（着工）	平成28年 9月21日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	小松宅建株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流4丁目6番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月25日	変 更 金 額	43,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,065,600円
変 更 内 容	建設副産物処理量の増		
変 更 理 由	概数としていた、建設副産物の確定による運搬費、処分費について変更増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。