

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東4線道路舗装修繕工事		
工 事 場 所	千歳市長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	舗装打換え工 L=20m オーバーレイ工 L=280m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月5日	契 約 金 額	15,508,800円
工 期（着工）	平成28年10月5日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	1,317,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,826,400円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト安定処理面積の変更 ・車道部及び路肩部基層厚等の変更 ・レベリング層の追加 ・産業廃棄物数量の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、雨水桝及び取付道路部におけるアスファルト安定処理面積を変更する。 ・詳細測量の結果、計画高が変更となったため、車道部及び路肩部の基層厚等を変更する。 ・詳細測量の結果、計画高が変更となったため、レベリング層を追加する。 ・詳細測量の結果、計画高が変更となったため、取付道路部横断摺付け及び本線縦断摺付けを変更する。 ・産業廃棄物運搬、処分数量は概数設計であり、現地の状況により数量を確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。