

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	09-01東10号道路スタッドレス対策改修工事		
工 事 場 所	千歳市真々地、平和		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	切削ホーレイ A=1,043㎡ グルーピング工 A= 845㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 5日	契 約 金 額	6,739,200円
工 期（着工）	平成28年10月 5日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	842,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,581,600円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・路面切削、表層、グルーピング工の増 ・産業廃棄物及びクラック抑制シート工の概数確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、路面のわだち掘れおよび劣化の状況から、舗装補修範囲を確定したことから、路面切削および表層、グルーピング工の数量を増とした。 ・産業廃棄物数量及びクラック抑制シート工については概数であるため、現地数量により確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。