

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	駒里祝梅線舗装修繕工事		
工 事 場 所	千歳市駒里		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	切削オーバーレイ工 L=111.5m, W=5.5m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月27日	契 約 金 額	4,212,000円
工 期（着工）	平成28年 9月27日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社外崎建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目2番19号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	162,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,374,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表層厚等の変更</li> <li>・レベリング層の追加</li> <li>・取付道路部横断摺付け及び本線縦断摺付けの変更</li> <li>・産業廃棄物数量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細測量の結果、計画高を変更したため、レベリング層を追加するとともに表層厚を変更する。また、取付道路部横断摺付け及び本線縦断摺付けの厚さ、面積についても変更する。</li> <li>・産業廃棄物運搬、処分数量は概数設計であり、現地の状況により数量を確定した。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。