

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	小中学校屋外物置設置工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1丁目19番4号、北斗5丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	高台小学校 ・既設物置の撤去 ・鉄骨造平屋建（20.5㎡）の屋外物置の設置 北斗中学校 ・既設物置の撤去 ・鉄骨造平屋建（19.1㎡）の屋外物置の設置		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月26日	契 約 金 額	6,598,800円
工 期（着工）	平成28年 8月26日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社葦島組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目8番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月29日	変 更 金 額	-21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,577,200円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。