

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	とみおか3号公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市富丘2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園土工：1式、電気設備工：1式、遊戯施設整備工：1式、サービス施設整備工：1式、建築施設組立設置工：1式、構造物撤去工：1式、公園施設等撤去、移設工：1式、準備費：1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月30日	契 約 金 額	12,096,000円
工 期（着工）	平成28年 9月30日	工 期（完成）	平成29年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳自動車運輸株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃782番地25		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月22日	変 更 金 額	-442,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,653,200円
変 更 内 容	樹木抜根の増、建設副産物処理量の減、作業現場除雪の増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、既設電線の撤去に支障となる切株（2本）の抜根について変更増する。 ・概数としていた建設副産物処理量が確定したため変更減する。 ・現地の天候悪化により降雪があったことから、作業現場除雪について変更増する。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。