

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅第1道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市祝梅		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	祝梅第1道路 道路改良延長L=433.48m 総幅員W=16.00m 構成幅員 車道6.50m+保護路肩0.25m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月6日	契 約 金 額	35,640,000円
工 期（着工）	平成28年10月6日	工 期（完成）	平成28年12月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月20日	変 更 金 額	1,328,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年12月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	36,968,400円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 視線誘導標の追加</li> <li>・ 掘削土量の増</li> <li>・ 舗装面積の減</li> <li>・ 産業廃棄物処分量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路管理者からの指示により、視線誘導標を追加・現地精査の結果、掘削土量を変更</li> <li>・ 現地精査の結果、起点側交差点において整備済みの箇所があり舗装面積を減</li> <li>・ 概数としていた産業廃棄物処分量を確定</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。