

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園テニスコート整備工事		
工 事 場 所	千歳市真町2196番地の1		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備：1式 グラウンドコート整備工：1式、撤去工：1式 ・施設整備：1式 園路広場整備工：1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月30日	契 約 金 額	24,883,200円
工 期（着工）	平成28年 9月30日	工 期（完成）	平成29年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町一丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年 1月 6日	変 更 金 額	1,220,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,103,600円
変 更 内 容	建設副産物処分量の増。		
変 更 理 由	建設副産物処分量の概数を確定したことから、変更増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。