

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	豊里ハスカップ公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市豊里2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・修景施設整備工 一式 ・遊具組立設置工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・施設撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月14日	契 約 金 額	13,964,400円
工 期（着工）	平成28年10月14日	工 期（完成）	平成29年1月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年1月12日	変 更 金 額	129,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年1月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	14,094,000円
変 更 内 容	残土搬出箇所の変更、既設柵移設、建設副産物処理量等の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初、本工事で発生した残土については、別工事（豊里くるみ公園整備工事）で再利用予定であったが、進捗状況により、本工事の土工より先に別工事が完了することとなったことから、残土搬出箇所を変更し、それに伴う運搬距離の変更増。 ・町内会との打合せにより、駐輪場に既設柵の一部を移設することによる変更増。 ・概数としていた建設副産物処理量等の確定による変更。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。