

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	街路灯更新工事		
工 事 場 所	千歳市若草1丁目 外		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	道路照明設備工 1式 道路照明設備撤去工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 7日	契 約 金 額	18,576,000円
工 期（着工）	平成28年10月 7日	工 期（完 成）	平成29年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社やまでん		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年 1月17日	変 更 金 額	680,400円
変 更 後 工 期（完 成）	平成29年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,256,400円
変 更 内 容	道路照明灯設置の数量変更		
変 更 理 由	更新箇所に隣接する街路灯について、樹脂被覆の内部で著しく腐食が進んでおり欠損範囲も大きく危険な状態であったことから、街路灯更新数量を1本追加し、それに伴う数量を変更した。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。