

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	みどり団地児童遊園整備工事		
工 事 場 所	千歳市緑町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤整備：1式</li> <li>  土工：1式</li> <li>・施設整備：1式</li> <li>  園路広場整備工：1式、遊戯施設整備工：1式、サービス施設整備工：1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月11日	契 約 金 額	24,948,000円
工 期（着工）	平成28年10月11日	工 期（完成）	平成29年1月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	緑建工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年1月20日	変 更 金 額	118,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,066,800円
変 更 内 容	造成土量の増、建設副産物処分量の増、除雪費の増。		
変 更 理 由	現地測量の結果、当初設計と現地盤高に差異が生じたことから造成する土量を増とする。また、建設副産物処分量の概数を確定する。また、現地に降雪があったことから、作業現場除雪について計上する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。