

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北斗中学校黒板等改修工事		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通教室（12教室）の上下式曲面黒板への取替 ・ 保健室に流し台、電気給湯器及びシャワーパンの設置 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年11月30日	契 約 金 額	11,728,800円
工 期（着工）	平成28年11月30日	工 期（完成）	平成29年2月3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日建企画		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年1月26日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	平成29年2月3日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,728,800円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。