

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	市内舗装工事（上長都地区外1）		
工 事 場 所	千歳市 上長都、自由ヶ丘6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・09-11南01号道路 道路改良延長：L=129.00m、総幅員W=16.00m 幅員構成：車道6.00m+停車帯2.5m×2、保護路肩0.5m×2+素掘側溝2.0m×2</li> <li>・09-08東07号道路 道路改良延長：L=123.10m、総幅員W=8.00m 幅員構成：車道6.00m+停車帯1.00m×2</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月11日	契 約 金 額	48,600,000円
工 期（着工）	平成28年10月11日	工 期（完成）	平成29年1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年1月27日	変 更 金 額	928,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	49,528,800円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・骨材の変更・汚水柵調整箇所を増・オーバーカットを増・宅地すりつけの追加・マンホール調整の増・産業廃棄物処分量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・骨材取扱会社に調査したところ、使用予定分の骨材を確保できないことが分かったため。</li> <li>・現地調査の結果、汚水柵が確認され、高さ調整をする必要があったため。</li> <li>・現地の高さを計測した結果、既設舗装と擦り付けが合わないことが分かったため。</li> <li>・現地調査の結果、マンホールが確認され、高さ調整をする必要があったため。</li> <li>・概数としていた産業廃棄物数量が確定したため。</li> </ul>		
契約変更の内容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。