

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉沢自然の森整備工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢1007-41		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基盤整備：1式</li> <li>土工：1式、撤去工：1式</li> <li>・施設整備：1式</li> <li>園路広場整備工：1式、遊戯施設整備工：1式、サービス施設整備工：1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月30日	契 約 金 額	24,300,000円
工 期（着工）	平成28年 9月30日	工 期（完成）	平成29年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年 1月27日	変 更 金 額	-54,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,246,000円
変 更 内 容	建設副産物処分量の増、複合遊具撤去費の減、案内看板の増に伴う工期の延長。		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建設副産物処分量の概数確定による。</li> <li>・撤去予定の遊具のうち、1基再利用することとしたことに伴い、撤去費について変更減とする。</li> <li>・現地精査の結果、利用者の安全確保のため案内板を追加したことによる増及び工期延長。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。