

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	小中学校放送設備改修工事		
工 事 場 所	千歳市東丘824番地30、北陽3丁目9番1号、幌加731番地		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	東小、北陽小及び東千歳中学校の放送設備等の更新 ・校内放送設備：音声調整卓等の更新 ・講堂放送設備：講堂ラック等の更新 ・テレビ設備：テレビ配線等の更新		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年11月 8日	契 約 金 額	20,304,000円
工 期（着工）	平成28年11月 8日	工 期（完成）	平成29年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年 2月22日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完成）	平成29年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,304,000円
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。