

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳市葬斎場外構工事		
工 事 場 所	千歳市根志越1365番地の甲		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 1式 ・舗装撤去工 1式 ・案内板設置工 1式 ・仮設工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年11月24日	契 約 金 額	6,674,400円
工 期（着工）	平成28年11月24日	工 期（完成）	平成29年2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年2月24日	変 更 金 額	626,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,300,800円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・下層路盤補足材の増 ・マンホール防護蓋の増 ・建設副産物処理量の増 ・作業現場除雪の減 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、想定より車道部及び歩道部が沈下していたことから、下層路盤の補足材について変更増する。 ・現地確認の結果、既設マンホールの防護蓋の老朽化が激しいため新材に変更する。 ・概数としていた建設副産物処理量が確定したため変更増する。 ・概数としていた作業現場除雪について変更減する。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。