

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公共柵設置工事その1（住吉外）		
工 事 場 所	住吉2丁目7外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【住吉2丁目7】 汚水 φ150、4.10m 、 汚水 φ100、0.45m 【泉沢1007】 汚水 φ150、7.10m φ100、0.65m 【日の出3丁目6】 汚水 φ150、3.35m φ100、0.30m 【豊里5丁目10】 汚水 φ150、10.94m φ100、0.45m塩化ビニル製汚水柵 4箇所交通管理工 一式舗装工 車道表層117㎡、歩道表層12㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 6月 4日	契 約 金 額	4,309,200円
工 期 （ 着 工 ）	令和元年 6月 4日	工 期 （ 完 成 ）	令和元年 8月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 8月20日	変 更 金 額	183,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年 8月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,492,800円
変 更 内 容	付帯工の増		
変 更 理 由	排水設備業者から公共柵設置個所の変更依頼があり、既に舗装切断済みのため再切断、舗装復旧が必要なこと及び産廃数量の概数の確定により付帯工を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。