

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	5工区千代田町3丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 千代田町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=15.08m HPφ1100 L=50.74m【管 きょ工】 PRPφ200 L'=14.20m HPφ1100 L'=50.11m【マン ホール工】 組立4号マンホール 1箇所【その他】 土工一式、仮設工一式、基 礎工（砕石基礎）一式、取付管工一式、舗装復旧工一式、VUφ250（撤去）L= 13.86m		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年5月20日	契 約 金 額	28,512,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和元年5月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年9月27日	変 更 金 額	528,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,040,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月9日	変 更 金 額	792,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,832,000円
変 更 内 容	概数の確定、舗装復旧面積の増、不良土捨場の変更及び整地の増		
変 更 理 由	（概数の確定）概数の確定により変更する。（産業廃棄物処分量）（舗装復旧面積の増）09-13南3号及び 09-13東4号交差点にて、仮復旧で完了していた水道及びガス管の移設箇所が確定したことから、当該箇 所の舗装本復旧を追加する。（不良土捨場の変更及び整地の増）当初は、掘削により発生した不良土を スラッジセンター敷地内に運搬することを考えていたが、根志越地区へ運搬箇所を変更する。それに伴 い、変更箇所での整地を追加する。		

※金額はすべて「税込み」です。