

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	浄化センター地震対策施設設置工事その3		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 防水扉設置工事 1式（1、2系水処理施設、3、4系水処理施設間）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年12月23日	契 約 金 額	3,828,000円
工 期（着工）	令和元年12月23日	工 期（完成）	令和2年3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年3月17日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,850,000円
変 更 内 容	はつり箇所追加に伴う壁増打工の増、諸経費動向調査に伴う技術管理費の増、現地調査の結果による壁増打工の減		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・はつり箇所追加に伴う、壁増打工の増 現地調査の結果、当該箇所をはつることにより、その面に扉を設置することによる壁増打工の増。 ・諸経費動向調査に伴う、技術管理費の増 当工事が令和元年度諸経費動向調査の対象工事となったことから、調査費用を追加計上したい。 ・現地調査の結果による壁増打工の減 はつり後現地調査を行った結果、壁増打工の材料費を減とする。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。