

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公共柵設置工事その2（信濃外）		
工 事 場 所	信濃外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公共柵設置箇所【信濃4丁目13】 汚水、口径：φ150、延長：5.43m、下水道台帳図：（1/500）E717No.16 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、（1/1000）No.67【信濃3丁目19】 汚水、口径：φ150、延長：3.95m、下水道台帳図：（1/500）E717No.23 汚水、口径：φ100、延長：0.00m、下水道台帳図：（1/1000）No.83【泉沢1007】 汚水：口径：φ150、延長：2.76m 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、下水道台帳図（1/1000）泉沢No.51【流通3丁目1-22】 汚水、口径：φ150、延長：6.01m、下水道台帳図：（1/500）E717No.24 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、下水道台帳図：（1/1000）No.44【流通3丁目1-12】 汚水、口径：φ150、延長：4.35m、下水道台帳図：（1/500）E717No.30		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年12月23日	契 約 金 額	2,904,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和元年12月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和2年3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 （ 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 ）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年3月5日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和2年3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,904,000円
変 更 内 容	工期の延長		
変 更 理 由	国から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事の一時中止措置について通知があったことから意向確認したところ一時中止の申出書が提出されたため工期を延長する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年3月27日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和2年3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,926,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	付帯工の概数の確定により増とする		

※金額はすべて「税込み」です。