

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 市内舗装復旧工事その2		
工 事 場 所	千歳市 北斗1、栄町3・4、北栄1、新富1、緑町3・4、青葉3		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	<p>【産業廃棄物】 アスファルト殻：201t コンクリート殻：0.3t 【舗装復旧工】 車道：t=5cm、984㎡、アスファルト安定処理(再生) t=10cm、20㎡、アスファルト安定処理(再生) t=7cm、20㎡、粗粒度アスコン(再生) t=5cm、20㎡、粗粒度アスコン(再生) 車道：t=4cm、332㎡、粗粒度アスコン(再生) t=3cm、39㎡、密粒度アスコン(再生) t=3cm、30㎡、樹脂系すべり止め舗装 t=3cm、1587㎡、細粒度アスコン(再生) t=4cm、60㎡、ポリマー改質Ⅱ型細粒度ギャップAs、凍結抑制舗装グルーピング充填 歩道：t=3cm、110㎡、細粒度アスコン(再生) t=3cm、43㎡、密粒度アスコン(再生) t=3cm、43㎡、ポーラスアスコン ポリマー改質Ⅱ型排水性舗装</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 8月29日	契 約 金 額	21,772,800円
工 期 (着 工)	平成30年 8月29日	工 期 (完 成)	平成30年11月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月15日	変 更 金 額	2,354,400円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成30年11月16日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,127,200円
変 更 内 容	北斗1、新富1、北栄1、及び春日町3における舗装復旧工の追加(増)、産業廃棄物処分量等の概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	【舗装復旧工事箇所の追加(増)】 今年度別途発注水道管改良工事(30.本町4丁目外水道管改良工事)の施工箇所(北斗1、新富1、北栄1、春日町3)が本工事と重複することから、舗装の出来栄え及び近隣住民に対する配慮を目的とし、当該区間の舗装本復旧を本工事で一括施工することに伴い、舗装工事数量を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。