

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市浄化センター計装設備電気工事		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	電気設備工事 1式（管理棟） No. 1 φ450汚水ポンプVVVF盤 1面 共通2設備コントローラー盤 機能増設 1式 監視制御設備 機能増設 1式（1、2系水処理施設） 2系返 送汚泥濃度計 1組（3、4系水処理施設） 4系No. 1、 2循環水ポンプインバータ盤 1面		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月27日	契 約 金 額	63,720,000円
工 期（着工）	平成30年 9月27日	工 期（完成）	平成31年 3月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月11日	変 更 金 額	10,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	63,730,800円
変 更 内 容	ケーブル、電線管材料費の減機能増設の増		
変 更 理 由	【ケーブル、電線管材料費の減】ケーブル、電線管の延長が減となったことによる材料費の減。【機能増設の増】別工事で実施中のしき洗浄脱水機の更新において、信号などを送受信するため共通2設備コントローラーとCRT監視制御装置の機能増設が必要となったことによる増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。